



施工日程
 施工内容
 施工工程

3/27～3/31 (内4日間程度) 8時～17時
 バスケットボールコートの舗装補修工事
 3/27 (月) 舗装版撤去・不陸整正
 3/28 (火) 表層工
 2/29 (水) 養生日
 3/30 (木) 区画線工・片付け
 【※ 雨天時は順延いたします。】